[bookmark: _GoBack]建筑施工重大安全风险管控清单（起重机械安拆）
	序号
	重点部位
（环节）
	主要风险概述
	管控责任
	管控措施
	责任人

	10-1
	装卸车
	吊索具规格不符合要求，磨损超标、重量不明、堆放不稳等，易发生起重伤害事故。
	1.吊索具、汽车吊应经计算确定。
2.起重作业前，应检查吊索具及汽车吊。
3. 物件堆码应整齐、稳固。
	1.吊装前，严格检查吊索具型号、规格、使用状态等。
2.装卸车应有安全人员负责监护。
3.严禁无证人员从事起重吊装作业。

	原则上由从事起重作业人员负责具体实施，安全员监督管理。

	10-2
	运输
	超载运输、物件超长、超宽，物件绑扎不牢、运输过程中滑落，易发生起重伤害事故。
	1.运输前，再次确认物件捆绑、固定状态是否稳固。
2.遵守交通规则。
	1.专人负责确认物件捆绑、固定状态是否稳固。
2.对司机进行交底教育。
3. ……
	原则上由从事起重作业人员和司机负责具体实施，安全员监督管理。

	10-3
	设备基础
	基础承载力不足、混凝土标号过低，地脚螺栓不满足要求，易导致起重伤害事故的发生。
	1.严格按照方案制作基础。
2.落实地脚螺栓合格证和验收工作。

	1.基础的制作、养护需严格按照方案执行。
2.基础制作人员应持有特种作业证。
3.地脚螺栓等基础件，应由出厂合格证。
4.安装前，进行基础验收工作。
5. ……
	原则上由安装单位和项目技术、安全管理人员共同实施。

	10-4
	安装、部件吊装
	作业区域无警戒，吊点不准确、作业人员劳保用品不合格、无证上岗、无方案施工、不按方案施工、违反操作规程、易发生起重伤害事故。
	保障起重机械安装拆卸的安全进行。
	1.严格按照专项方案施工。
2.作业人员持证上岗、劳保用品穿戴齐全。
3.安全监护到位。
4.遵守国家法律法规、行业规程要求。
	原则上由起重作业人员具体实施，起重安全管理人员负责，项目安全员监督管理。

	10-5
	整机调试
	调试过程中，无明确信号即开机、带电体裸露等，易导致起重伤害、触电事故。
	1.遵守施工现场临时用电要求。
2.未经确认，不得开机动作。
3. ……
	1.调试过程中，必须安排专门人员进行现场安全管理，确认符合开机要求时，必须发出开机指令，才能开机动作。
2.调试过程中的接线必须由专业电工进行，并严格遵守施工现场临时用电规范。
3.……
	原则上由起重作业人员具体实施，起重安全管理人员负责，项目安全员监督管理。
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