[bookmark: _GoBack]建筑施工重大安全风险管控清单（钢结构安装）
	序号
	重点部位
（环节）
	主要风险概述
	管控责任
	管控措施
	责任人

	11-1
	钢结构安装专项方案编制、审批、论证
	无方案或方案手续不全，易导致违法和施工过程中安全事故发生。
	按要求编制专项施工方案，属于超过一定规模的危险性较大分部分项工程的，应按规定组织专家论证。
	1.项目部结合生产实际状况编制钢结构安装专项方案，经公司技术负责人审批签字，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程经专家论证通过后实施。
2.……
	项目技术负责人组织方案编制，企业技术负责人审批签字确认。

	11-2
	起重吊装、构件安装作业
	支架安装及拆除、构件拼装及脱胎、构件翻面及转移、构件安装就位等未按方案实施和落实安全措施，易导致起重伤害、坍塌事故。
	严格按方案实施，对方案交底、技术交底、安全技术交底、实施过程巡查和旁站。
	1.吊车选型与方案一致。
2.吊车定期检测报告在有效期内，安全装置完好有效，入场验收手续齐全。
3.司机、指挥、司索工持有效证件上岗。
4.监护人、警戒区域设置到位，吊装半径内无气瓶、人员，指挥信号畅通。
5.吊装前安全教育和安全技术交底到位，吊具、吊耳、卸扣检查确认。
6.六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气停止吊装作业。
7.吊车架设场地地基承载力满足设计要求，周边作业环境良好，选装半径内无高压线、构建筑物、树木或安全距离符合要求。
8.……
	项目技术负责人、专职安全生产管理人员、机械员、监护人、特种作业操作人员。

	
	高处作业
	作业过程中安全爬梯、防坠器、生命线、操作平台、防坠安全网、安全帽及安全带、防滑鞋等主要安全措施未落实，易导致高处坠落和物体打击事故。
	严格落实作业过程中安全爬梯、防坠器、生命线、操作平台、防坠安全网、安全帽及安全带、防滑鞋等主要安全措施。
	1.登高作业人员身体健康，定期体检，持登高作业操作证；
2.安全爬梯、防坠器、生命线、操作平台、防坠安全网等措施落实到位，牢固可靠；
3.安全帽、安全带、防滑鞋、防护手套等个人劳动保护用品配备到位并正确使用；
4.……
	专职安全生产管理人员、监护人员。

	11-3
	消防管理
	气瓶存放和使用、油漆、稀释剂的存放和油漆作业、焊接动火作业安全措施不到位易导致火灾、爆炸、中毒、窒息事故。
	执行动火作业审批手续，易燃易爆品存放和使用、动火作业安全措施到位，责任人落实到位。
	1. 气瓶、油漆、稀释剂等易燃易爆品存放设置专门存放点，存放点与其他临时设施等安全距离符合要求，管理责任人和消防责任人落实到位，配备消防器材，设置安全警示标志。
2. 气瓶使用安全距离、与明火安全距离符合要求，气瓶气表、防震圈、瓶帽、气管等附件完好齐全，防火、防晒、防倾倒措施到位。
3. 动火作业审批手续完善，监护人到岗，特种作业人员持证上岗，消防器材配备到位，易燃易爆物清除。
4. ……
	项目消防管理责任人员。

	11-4
	临时用电和机具使用
	临时用电未按规范执行、机具安全不符合要求，易导致触电、机械伤害事故。
	TN-S系统三级配电两级保护，三相五线制，一机一闸一箱一漏，机具安全装置符合要求
	1. 项目部编制临时用电专项方案，经审批后实施。
2. 专职电工持证上岗。
3. 严格按方案执行TN-S系统三级配电两级保护，三相五线制，一机一闸一箱一漏规定。
4. 电工开展日常巡查。
5. 机具安全装置符合要求。
6. ……。
	专职电工、电气工程师、专职安全生产管理人员。

	11-5
	有限空间作业
	未编制有限空间作业专项方案、未执行有限空间作业审批手续，监护及安全措施不到位导致中毒、窒息、火灾、爆炸事故。
	项目编制有限空间作业专项方案并经审批，执行有限空间作业审批手续，监护人及安全措施到位
	1. 项目部编制有限空间作业专项方案并经审批。
2. 开展有限空间作业前安全教育和安全教育交底，对作业过程中存在的危险因素、防范措施、应急处置措施进行告知。
3. 专职监护人到位。
4. 完善作业审批手续。
5. 严格执行“先通风，在检测，后作业”原则，并在过程中加强监护。
6. 通风、检测、个人防护用品、消防器材、救援设施、通讯设施等配置到位。
7. 特种作业人员持证上岗。
8. ……
	专职安全生产管理人员、监护人员。

	11-6
	占道施工
	交通安全管制措施未落实，导致交通安全事故。
	落实交通指挥警戒专人、交通安全设施和占道许可手续。
	1.占道许可手续办理完善。
2.设置警戒、隔离、导向、警示灯等交通安全设施和安全警示标志。
3.设封和解封有专人指挥协调。
4.解封前所有人员、构件运输车、登高车等设备设施全部转移至安全区域。
5.……
	施工管理人员、专职安全生产管理人员、监护责任人。

	……
	……
	……
	……
	……
	……



